附件1：
项目报价表
	序号
	项目分项
	单位
	数量
	价格（万元）
	工期（天）
	备注

	1
	防爆声光报警探测仪
	台
	77
	
	
	品牌？

	
	防爆声光报警控制器
	台
	3
	
	
	品牌？

	
	信号线、镀锌穿线管、防爆挠性管、防爆声光报警灯及其它安装材料
	套
	1
	
	
	

	2
	以上项目所有原辅材料费用合计
	套
	1
	

	
	

	3
	设计费
	次
	1
	
	
	

	4
	人工费
	
	
	

	5
	管理费
	
	
	

	6
	各种税金
	
	
	

	7
	税后利润
	
	
	

	项目合计（万元）
	    ？万元整（包括设计、制造、运输、安装、调试、检测、试验、验收等所有费用）


附件2：
	
序号
	
名称
	工期

	
	
	月
日
	月
日
	月
日
	月
日
	月
日
	月
日
	月
日
	月
日
	月
日
	月
日
	月
日
	月
日
	月
日
	月
日
	...

	1
	签订合同
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	开工准备（生产人员、原材料价格洽谈）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	预付款支付
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	第三方计算设计
盖章
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	材料采购
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	发货
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	调试
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	交付正常使用
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1）根据施工组织设计中的施工进度计划和施工预算中的工料分析，编制工程所需的材料用量计划，做为备料、供料工作及组织运输的依据。
2）根据材料需用量计划，做好材料的申请、订货和采购工作，使计划得到落实。
3）组织材料按计划进场，并做好保管工作，根据确定的现场管理机构建立项目施工管理层，选择高素质的施工作业队伍进行该工程的施工。
4）设计采购进度等可微调，但是交付正常使用时间节点不可变更。


项目工期施工进度计划
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